

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Линдовская средняя школа

ПРИКАЗ

11.01.2024

№ 4/1 од

**Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению непрерывности образовательного процесса
на период проведения капитального ремонта здания
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Линдовской средней школы**

В связи с проведением в 2024 году капитального ремонта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы (далее-МАОУ Линдовская СШ) на основании постановления Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 180 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в целях реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», приказа Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области № 1327-о от 29.12.2023 года

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению непрерывности образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ (далее- План) (Приложение 1).

2. Организовать непрерывный образовательный процесс на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ в следующем порядке:

– первоначально в здании с пристроем, общей площадью 2232,1 кв.м. инв.№22:211:900:000096750, лит. А, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400, приостановив учебно-воспитательный процесс в пристроенном здании (основной части), общей площадью 4125,1 кв.м. инв№46050, лит.А1, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400 на период проведения капитального ремонта здания в сроки, установленные договором;

– в отремонтированном здании (основной части), общей площадью 4125,1 кв.м. инв№46050, лит.А1, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400, приостановив учебно-воспитательный процесс в здании с пристроем, общей площадью 2232,1 кв.м. инв.№22:211:900:000096750, лит. А, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400.

3. Заместителю директора по воспитательной работе Рыжовой Е.В. заключить договор сетевой формы реализации образовательных программ с целью использования помещений и имеющихся материально-технических ресурсов МАДОУ детский сад «Петушок».

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Хныревой А.О. разработать внутренний детальный план по обеспечению непрерывности образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ с учетом условий принимающего учреждения МАДОУ детский сад «Петушок» в срок до 01.02.2024.

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности Соколовой Е.В.:

Приложение к приказу
от 11.01.2024 г. № 4/1-ог

**План по обеспечению непрерывности образовательного процесса
на период проведения капитального ремонта
МАОУ Линдовской СШ**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
Мероприятия для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта				
1.	Проведение инвентаризации оборудования с целью дооснащения учебных кабинетов	Январь 2024г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В.	
2.	Проведение инвентаризации по учету и хранению материальных ценностей, технических средств обучения, методических материалов	Январь 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В.	
3.	Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ с МАДОУ детский сад «Петушок» на весь период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ	Январь 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по ВР Рыжова Е.В.	
4.	Составление плана размещения классов	Январь 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)	
5.	Информирование участников образовательных отношений об изменениях в организации образовательного процесса	Январь 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.,	Через официальный сайт МАОУ Линдовская СШ (вкладка с размещением информации о комплексном капитальном ремонте и телефонах «горячей линии»)

6.	Проведение родительских собраний по вопросу ознакомления с новыми (временными) условиями организации образовательного процесса	Январь 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., классные руководители Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)	Оформление протоколов родительских собраний
7.	Составление схемы организации горячего питания, графика работы школьной столовой	Февраль 2024г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., ответственные по питанию – социальный педагог Барсукова В.Н., педагог доп.образования Павлова Е.С., ИП «Носова» Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)	По потребности обучающихся МАОУ Линдовская СШ и с учетом возможностей МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А.
8.	Разработка графика работы уборщиков служебных помещений	Февраль 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В.	
9.	Организация образовательного процесса	С 1 марта 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)	Для обучающихся 1х классов МАОУ Линдовская СШ - в МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)
10.	Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательной организации	Весь период	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель	Назначение ответственных лиц, издание приказов об

			директора по АХЧ Соколова Е.В. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)	организации пропускного режима
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1.	Проведение соучаствующего проектирования в целях принятия дизайнерских и иных решений в оформлении пространства школы	Август 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В.	Организация работы по обсуждению и согласованию дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями)
2.	Организация вывоза и хранения материальных и иных ценностей на период капитального ремонта	Январь-февраль 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В.	
3.	Контроль за организацией демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	По мере проведения работ	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В.	Мероприятия входят в смету
4.	Разработка плана мероприятий и документации по обеспечению правил ТБ при проведении капитального ремонта.	По мере поступления информации	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., инженер по охране труда Уткин А.М.	
5.	Ограждение здания школы (вешки-ограничители)	По необходимости, на период проведения ремонта	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ	

			Соколова Е.В.	
Организация и проведение комплексного ремонта и оснащения школы				
1	Организация конкурентной процедуры в соответствии с 223-ФЗ для определения подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Линдовской СШ	до 10 февраля 2024 года	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П..	
2	Заключение договора по итогам проведения конкурентной процедуры на проведение капитального ремонта здания	Февраль 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. , подрядная организация	
3	Уведомление ОВД г. Бор об организации, выступающей подрядчиком по заключенному договору	Февраль 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П..	
4	Начало работ по капитальному ремонту здания Окончание работ по капитальному ремонту здания Приемка результатов исполнения договора	На период ремонтных работ	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П..	В соответствии с договором Не позднее 01.12.2024 Не позднее 20.12.2024
5	Организация общественного контроля за ходом и качеством проведения капитального ремонта	На период ремонтных работ	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П..	
6	Размещение информации о ходе строительных работ на официальном сайте образовательной организации, в Общем родительском чате, на сайте	На период ремонтных работ	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В., заместитель директора по ВР Рыжова Е.В., заместитель директора по УВР Хнырева А.О., классные руководители	

7	Заказ, закупка и установка нового оборудования и мебели для оснащения школы	Июнь-август 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П..	
8	Подписание акта приемки-сдачи работ по комплексному ремонту школы	До 20 декабря 2024 г.	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П..	
9	Организация субботника по уборке помещений, переносу и установке оборудования и мебели	После завершения ремонтных работ	Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П., заместитель директора по АХЧ Соколова Е.В., педагогические работники и обслуживающий персонал МАОУ Линдовской СШ	

Приложение № 2 к приказу от

11.01.2024 г. № 4/1-09

ГРАФИК

работы телефонной «горячей линии»

по вопросу проведения капитального ремонта

МАОУ Линдовская СШ

Наименование структурного подразделения	Круг решаемых вопросов в рамках «Горячей линии»	Телефоны «горячей линии»	Период работы	Режим работы
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Нижегородской области	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся и иных заинтересованных лиц о комплексном капитальном ремонте МАОУ Линдовской СШ сроках его проведения, месте и особенностях организации образовательной деятельности на период проведения комплексного капитального ремонта	8(831)5999178	23.01.2024 - 20.12.2024	Понедельник-пятница с08.00 до 12.00 ч., кроме выходных и праздничных дней

<p>МАОУ Линдовская средняя школа</p>	<p>Информирование родителей (законных представителей) обучающихся и иных заинтересованных лиц о комплексном капитальном ремонте МАОУ Линдовской СШ сроках его проведения, месте и особенностях организации образовательной деятельности на период проведения комплексного капитального ремонта</p>	<p>8(831)5941267</p>	<p>23.01.2024 - 20.12.2024</p>	<p>Понедельник- пятница с08.00 до 12.00 ч., кроме выходных и праздничных дней</p>
<p>Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Нижегородской области</p>	<p>Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об организации обеспечения непрерывного образовательного процесса МАОУ Линдовской СШ</p>	<p>8(831)5991517</p>	<p>23.01.2024 - 20.12.2024</p>	<p>Понедельник- пятница с08.00 до 12.00 ч., кроме выходных и праздничных дней</p>

<p>МАОУ Линдовская средняя школа</p>	<p>Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, в том числе итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>8(831) 5941157 8(831) 5941267</p>	<p>23.01.2024 - 20.12.2024</p>	<p>Понедельник-пятница с08.00 до 12.00 ч., кроме выходных и праздничных дней</p>
--	--	--	------------------------------------	--