

«Утверждаю»
И.о. директора МБОУ Линдовской СШ

« 31 » октября 2018 г.
Л.П. Куликова



План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Линдовская средняя школа
(Наименование учреждения)
606495. Нижегородская область, городской округ город Бор, с. Линда, ул. Школьная, д. 7-а
(адрес учреждения)

№, № п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
1.	Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам. Разработка проектно-сметной документации (для текущего ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере	Все категории	2 этап (2018-2030 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году (бюджет ОУ)	До 27.05.2030 Наличие проектно-сметной документации

	обеспечения доступа (по варианту «Б»)				
2.	Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап (2018-2030 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (бюджет городского округа г. Бор, бюджет ОУ)	До 15.08.2021 Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)		2 этап (2018-2030 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (бюджет городского округа г. Бор, бюджет ОУ)	До 15.08.2030 Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<i>По территории объекта</i>				
3.1.1	Ремонтные работы: <i>Выделение парковки для стоянки транспортных средств для инвалидов</i>	Все категории	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет городского округа г. Бор	До 15.08.2030 Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.2.	Приобретение технических средств	С	2 этап	Бюджет городского	До 15.08.2023

	адаптации: Мнемосхема «План территории»		(2018-2030 годы)	округа г. Бор	
3.2.	По ходу в здании				
3.2.1.	Ремонтные работы: Доборудование входных дверей (установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала)	К, О, С	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет городского округа г. Бор	До 15.08.2026 Достижение уровня Доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до уровня «Доступно частично»
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхемы «План эвакуации», «План здания», Вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Символы доступности.	С	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет городского округа г. Бор	До 15.08.2025
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: Нанесение тактильных предупредительных указателей и/или контрасино окрашенной поверхности на путях движения (коридоры, перед дверными	С	2 этап (2018-2030 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (бюджет городского округа г. Бор,	До 15.08.2023 Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до

	просемами и входами на лестницы, перед коммуникационных путей. Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет. Выделение мест отдыха и ожидания. Выделение зоны отдыха на этаже. Установка бортиков на выступающих элементах и устройствах внутри здания.	К, С		Бюджет ОУ)	уровня «Доступно частично» До 15.08.2023
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Дублирование необходимой для инвалидов, имеющихся стойкие расстройств функции зрения, зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет городского округа г. Бор	До 15.08.2030 Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до уровня «Доступно частично»
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Приобретение технических средств	Все	2 этап	Бюджет ОУ	До 15.08.2030

	адаптации: <i>Оборудование для образовательного процесса для детей-инвалидов</i>	категории	(2018-2030 годы)			
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям					
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Установка лючки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом</i>	К	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет ОУ		До 15.08.2025
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: <i>Рельефные знаки, таблички шрифта Брайля</i>	С	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет ОУ		До 15.08.2025
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.		2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет ОУ		До 15.08.2025
3.6.1.	Надлежащее оборудование и размещение информации (информационного стенда, информационного табло, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет ОУ		До 15.08.2025
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также	С	2 этап (2018-2030 годы)	Бюджет ОУ		До 15.08.2030

	надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями		годы)			
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия с помощью школьного звонка	Все категории	1 этап			До 31.12.2018
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоска, памяток)	Все категории	1 этап		Бюджет ОУ	До 31.12.2018
3.7.	<i>По пути движения к объекту.</i>					
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап		Школьный сайт, информационный стенд	До 31.12.2018
	II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением	Все категории	2 этап (2018-2030 годы)		Бюджет ОУ	До 15.08.2025

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно - распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ № 252 от 01.07.2016г.	
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Приказ № 252 от 01.07.2016г.	
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ № 252 от 01.07.2016г.	
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставлении услуг, а также порядка оказания (получения)	Все категории	1 этап	Школьный сайт Информационный стенд	

	помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)				
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	2 этап (2018-2030 годы)	Приказы по ОУ (по мере необходимости)	
2.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</i>	Все категории	на всех этапах	Приказы по ОУ	
3.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</i>	Все категории	2 этап (2018-2030 годы)	Приказы по ОУ	До 15.08.2030
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг <i>(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц, ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)</i>	Все категории	1 этап	Страница школьного сайта «Доступная среда»	До 15.08.2018

* - мероприятия 1 этапа (неоплаченные); 2 этапа – (оплаченные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

*** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.*

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: _____

Представитель общественной
Борской городской организации
Нижегородской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

(наименование организации)

М.М. Никифорова
(М.М. Никифорова)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата согласования _____ 20 18 г.

