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Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Бор
 Нижегородской области

ПРИКАЗ    
	от   29.12.2023
	                            
	 №1327-о


	
	
	



Об утверждении  плана мероприятий (дорожная карта) 
 по обеспечению непрерывности  образовательного процесса 
на период  проведения  капитального ремонта  здания
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы

В связи с проведением в 2024 году  капитального ремонта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы (далее-МАОУ Линдовская СШ)  на основании постановления Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 180 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в целях реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»
 приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению непрерывности образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ (далее- План) (Приложение 1).
2. Заместителю начальника Управления  образования и молодежной политики администрации  городского округа город Бор Нижегородской области (Далее-Управление образования) Востриловой О.Б. организовать работу телефонной "горячей линии" по вопросу проведения  капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ  в  соответствии с   графиком (Приложение 2).
 2. Ответственному исполнителю Управления образования за ведение официальных аккаунтов в социальных сетях Веретенниковой Е.М. обеспечить:
2.1. размещение на официальном сайте Управления образования информации об организации работы телефонной "горячей линии" по вопросу проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ (Приложение 2);
2.2. создание на главной странице официального сайта Управления  образования специального раздела  «Проведение капитального ремонта образовательных организаций» с размещением информации (фотоотчета) о ходе  проведения  капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ, полученной от ответственного лица МАОУ Линдовской СШ, на 15 число  каждого месяца.
3. Руководителю МАОУ Линдовская СШ, Туманиной М.П.:
3.1.  Организовать непрерывный образовательный процесс на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ в следующем порядке:
· первоначально в здании с пристроем, общей площадью 2232,1 кв.м. инв.№22:211:900:000096750, лит. А, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор,  с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400, приостановив учебно-воспитательный процесс в пристроенном  здании (основной части), общей площадью 4125,1 кв.м. инв№46050, лит.А1, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400 на период проведения капитального ремонта здания в сроки, установленные договором;
· в отремонтированном здании (основной части), общей площадью 4125,1 кв.м. инв№46050, лит.А1, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400, приостановив учебно-воспитательный процесс в здании с пристроем, общей площадью 2232,1 кв.м. инв.№22:211:900:000096750, лит. А, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор,  с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400.
3.2.  Заключить договор сетевой формы реализации образовательных программ с целью использования помещений и имеющихся материально-технических ресурсов МАДОУ детский сад «Петушок»;
3.3.  Разработать внутренний детальный план по обеспечению непрерывности образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ с учетом условий принимающего учреждения в срок до 01.02.2024 г. 
3.4. Назначить ответственных лиц за обеспечением сохранности временно используемых помещений, имущества и оборудования в период осуществления образовательного процесса и организации питания обучающихся на базе МАОУ Линдовская СШ.
3.5. Обеспечить соблюдение требований действующих санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи», утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 и требований противопожарной и антитеррористической защищенности.
3.6. Взять под личный контроль качество и соблюдение сроков выполнения ремонтных работ подрядными организациями.
3.7. Организовать работу телефонной "горячей линии" по вопросу проведения капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ;
3.8.  Назначить лицо, ответственное: 
-за прием обращений граждан по вопросу проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ;
-за размещение   информации (фотоотчета) о ходе проведения капитального ремонта здания школы;
-за направление   данной информации (фотоотчета) ответственному исполнителю Управления образования за ведение официальных аккаунтов в социальных сетях   для размещения на официальном сайте Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Начальник	                 С.В.Казимирова      	





Приложение 1 к приказу 
Управления образования и молодежной политики
 администрации городского округа г.Бор 
от 28.12.2023   №1327-о


План по обеспечению непрерывности образовательного процесса
на период проведения капитального ремонта
МАОУ Линдовской СШ

	№ п/п 
	Мероприятия 
	Срок 
	Ответственный
	Примечание 

	Мероприятия для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта 

	1. 
	Подготовка проекта постановления администрации администрации городского округа г. Бор Нижегородской области «Об организации учебно-воспитательного процесса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы в связи с капитальным ремонтом»
	Январь 2024г.
	Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор
Ветрова Г.М.
	

	2. 
	Подготовка проекта приказа Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор  «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в здании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы»   
	Январь 2024г.
	Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор
Ветрова Г.М.
	

	3. 
	Проведение инвентаризации оборудования с целью дооснащения учебных кабинетов 
	Январь 2024г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..
	

	4. 
	Проведение  инвентаризации по учету и хранению материальных ценностей, технических средств обучения, методических материалов
	Январь 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..
	

	5. 
	Заключение договора  о сетевой форме реализации образовательных программ с МАДОУ детский сад «Петушок» на весь период проведения  капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ 
	Январь 2024 г.
	 Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..
	

	6. 
	Составление плана размещения классов
	Январь 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..  

 Заведующий  МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)
	

	7. 
	Информирование участников образовательных отношений  об изменениях в организации  образовательного процесса
	Январь 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..
	Через официальный сайт МАОУ Линдовская СШ (вкладка  с размещением информации  о комплексном капитальном ремонте и 
телефонов «горячей линии»)

	8. 
	Проведение родительских собраний по вопросу  ознакомления с новыми  (временными) условиями  организации образовательного процесса
	Январь 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..

Заведующий  МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)
	Оформление протоколов родительских собраний

	9. 
	Составление схемы организации горячего питания, графика работы школьной столовой  
	Февраль 2024г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..

Заведующий  МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)
	По потребности  обучающихся  МАОУ Линдовская СШ  и с учетом возможностей  МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А.

	10. 
	Внесение изменений в расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования
	Февраль  2024 г.
	 Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..
	

	11. 
	Разработка графика работы уборщиков служебных помещений
	Февраль 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..

	

	12.
	Организация образовательного процесса
	С 1 марта 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..

Заведующий  МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)
	Для обучающихся  1х классов  МАОУ Линдовская СШ  - в МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)

	13.
	Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательной организации
	Весь период
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..

Заведующий  МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений)
	Назначение ответственных лиц, издание приказов об организации пропускного режима

	Подготовка школы к проведению капитального ремонта

	1. 
	Проведение соучаствующего проектирования в целях принятия дизайнерских и иных решений в оформлении пространства школы
	Август 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П..

	 Организация работы по  обсуждению и согласованию дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями)  

	2. 
	Организация вывоза  и хранения  материальных и иных ценностей на период  капитального ремонта  
	Январь- февраль 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	

	3. 
	Контроль за организацией   демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации 
	По мере проведения работ
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	 Мероприятия входят в смету 

	4. 
	Разработка плана мероприятий и документации по обеспечению правил ТБ при проведении капитального ремонта. 
	По мере поступления информации 
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	

	5. 
	Ограждение здания школы (вешки-ограничители)
	По необходимости, на период проведения ремонта
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	

	Организация и проведение комплексного ремонта и оснащения школы

	1
	Организация конкурентной процедуры в соответствии с 223-ФЗ для определения подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Линдовской СШ
	до  10 февраля 2024 года
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	

	2
	Заключение договора по итогам проведения конкурентной процедуры  на проведение капитального ремонта здания 
	Февраль 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. ,
подрядная организация
	

	3
	Уведомление ОВД г. Бор об организации, выступающей подрядчиком по заключенному договору
	Февраль 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	

	4
	Начало работ по капитальному ремонту здания 

Окончание работ по капитальному ремонту здания

Приемка результатов исполнения договора
	На период ремонтных работ
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	В соответствии с договором


Не позднее 01.12.2024

Не позднее 20.12.2024

	5
	Организация общественного контроля за ходом и качеством проведения капитального ремонта  
	На период ремонтных работ
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 

	

	6
	Размещение информации о ходе строительных работ на официальном сайте  образовательной организации, в Общем родительском чате,на сайте, на официальном сайте  Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор
	На период ремонтных работ
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 
	

	7
	Заказ, закупка и установка нового оборудования и мебели для оснащения школы
	Июнь-август 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 
	

	8
	Подписание акта приемки-сдачи работ по комплексному ремонту школы
	До 20 декабря 2024 г.
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 
	

	9
	Организация субботника по уборке помещений, переносу и установке оборудования и мебели 
	После завершения ремонтных работ 
	Директор МАОУ Линдовская СШ  Туманина М.П.. 
	




 


 Приложение 2 к приказу 
Управления образования и молодежной политики
 администрации городского округа г.Бор 
от 28.12.2023   №1327-о
    №

ГРАФИК
работы телефонной «горячей линии»  
по вопросу проведения капитального ремонта 
МАОУ Линдовская СШ

	Наименование структурного подразделения
	Круг решаемых вопросов в рамках «Горячей линии»
	Телефоны «горячей линии»
	Период работы
	Режим работы

	Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Нижегородской области
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся и иных заинтересованных лиц  о комплексном  капитальном  ремонте  МАОУ Линдовской СШ сроках его проведения, месте и особенностях организации образовательной деятельности  на период проведения комплексного  капитального  ремонта    
	  8(831)5999170
 
 
 

	23.01.2024 -
20.12.2024
 
 
 
	Понедельник-
пятница с 08.00 до 12.00 ч.,
кроме выходных и праздничных дней   
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